



基于会议纪要智能体的任务抽取与项目进度跟踪系统

高保真原型图设计

版本 1.0 · 2026-08-16 · 桌面端 1440 × 900

项目经理

项目成员

系统管理员

审计人员

会议纪要导入 · AI 解析复核 · 任务协同 · 风险预警 · 审计追溯

2026 年 8 月 16 日，星期日

早上好，林晨

这里是智能会议任务平台的项目协作概览。

导入会议纪要

进行中项目

08

较上周 +2

待审核会议

03

2 场 AI 解析已完成

即将到期任务

07

3 项将在 3 天内到期

高风险任务

02

需要立即跟进

待审核会议

AI 已完成解析，等待确认

查看全部

会议	项目	AI 状态	候选任务	
8 月项目例会 今天 09:30	智能会议任务平台	解析完成	6	去复核
产品需求评审 昨天 14:00	知识库升级	解析完成	4	去复核
接口联调同步会 08-14 16:00	移动端改版	部分成功	3	查看原因

风险提醒

按截止时间排序

风险中心

- 完成任务权限校验

高风险 · 08-18 截止

2 天
- 接口联调与回归测试

中风险 · 08-19 截止

3 天
- 补充实验结果说明


中风险 · 08-20 截止

4 天

项目完成趋势

近 14 天 · 已完成任务数

完成率 68%



项目概览

最近更新的项目

全部项目



项目 / 智能会议任务平台

智能会议任务平台

进行中

将会议纪要智能解析为可审核、可跟踪的项目任务。

导出报告

新建任务

负责人

林晨

计划周期

08-01 至 09-30

项目成员

8 人

项目完成率

68%

概览

任务 24

会议 8

风险 2

成员

待审核会议

3

等待经理确认

进行中任务

11

共 24 项正式任务

逾期任务

1

需优先处理

项目甘特图

2026 年 8 月 - 9 月

任务视图

任务

08/01

08/15

09/01

09/15

09/30

AI 任务抽取服务

100%

任务审核 workflow

72%

接口联调与测试

25%

近期动态

实时更新

张晓更新了任务进度

“候选任务批量审核” 已完成 80%

12 分钟前

AI 分析已完成

生成 6 条候选任务，等待审核

今天 10:02

系统生成风险提示

接口联调任务临近截止日

昨天 18:30

项目协作

工作台

项目

会议纪要

任务管理

风险中心

系统管理

通知中心

审计日志

系统设置

会议纪要 / 新建

导入会议纪要

支持粘贴文本或上传 TXT、DOCX 文件，导入后可进行脱敏与 AI 分析。

保存草稿

提交 AI 分析

会议信息

所属项目

*

智能会议任务平台

会议标题

*

8 月项目例会

会议时间

*

2026-08-16 09:30

参会人

林晨、张晓、陈宇

来源类型

本地文件上传

敏感信息脱敏

提交分析前自动替换手机号、邮箱等敏感字段



纪要文件

拖放文件至此处

或点击选择文件 · 支持 TXT、DOCX，最大 10MB

选择文件

DOCX

2026-08-16-项目例会纪要.docx

38 KB · 已解析原文

移除

原文预览加载异常

请检查文件后重新加载

重新加载

原文预览

可分析

第 1 个版本 · 已脱敏

本次会议确认任务审核 workflow 进入联调阶段。张晓负责完成候选任务批量审核功能，并在 **[截止日期]** 前提交测试结果。陈宇负责接口鉴权和权限校验，需同步处理异常场景。

会议决定：下周三前完成系统测试；项目经理林晨统一复核 AI 抽取结果，并根据风险提示调整排期。

林

林晨

项目经理

项目协作

工作台

项目

会议纪要

任务管理

风险中心

系统管理

通知中心

审计日志

系统设置

会议纪要 / 8月项目例会 / AI 复核

AI 解析结果复核

智能体编排 ● 运行完成 耗时 18.4s

重新解析

候选任务 6

平均置信度 91%

命中证据 18

待审核 6

会议原文

版本 V1

点击高亮内容定位证据

本次会议确认任务审核 workflow 进入联调阶段。

张晓负责完成候选任务批量审核功能，并在 8 月 20 日前提交测试结果。

陈宇负责接口鉴权和权限校验，需同步处理异常场景。

会议决定：下周三前完成系统测试；项目经理林晨统一复核 AI 抽取结果，并根据风险提示调整排期。

摘要与决议

AI 自动生成

置信度 94%

会议摘要

会议聚焦候选任务审核、权限校验与联调测试，明确了成员责任和阶段性截止时间。

关键决议

- 候选任务审核功能于 8 月 20 日前完成测试。
- 接口鉴权需覆盖异常场景。
- 下周三前完成系统联调测试。

结果可解释性

证据覆盖率 92%

候选任务 6 条待审核

全选

☒ 完成候选任务批量审核

96%

负责人建议：张晓 · 截止：08-20 · 高优先级

证据：张晓负责...

编辑

☒ 补充接口权限异常处理

93%

负责人建议：陈宇 · 截止：08-21 · 高优先级

证据：陈宇负责...

编辑

☐ 完成系统联调测试

84%

负责人建议：未分配 · 截止：08-26 · 中优先级

已选择 2 条候选任务

驳回

通过并生成正式任务

林

林晨

项目经理

项目协作

工作台

项目

会议纪要

任务管理

风险中心

系统管理

通知中心

审计日志

系统设置

任务看板

共 24 项正式任务，拖动卡片可更新任务状态。

导出

新建任务

搜索任务名称...

全部项目

全部负责人

全部优先级

全部风险

重置筛选

看板

列表

待处理 4

高

梳理审计日志字段

管理员 · 08-19 截止

王

0%

中

补充实验评测样本

林晨 · 08-22 截止

林

0%

进行中 11

高

接口联调与回归测试

陈宇 · 08-19 截止

中风险

35%

中

候选任务批量审核

张楠 · 08-20 截止

张

80%

已完成 7

低

搭建会议导入页面

李悦 · 08-12 完成

李

100%

中

完成模型服务适配层

陈宇 · 08-10 完成

陈

100%

已关闭 2

已关闭

旧版导入流程梳理

林晨 · 08-08 关闭

林

100%

林

林晨

项目经理

风险中心

系统规则与 AI 预测共同识别项目延期风险。

新建风险

高风险

2

需立即处理

中风险

5

持续跟进

低风险

8

保持观察

已处理

12

本月累计

搜索风险或任务...

全部等级

待处理

风险	等级	关联任务	触发时间	状态
任务临近截止且进度偏低 规则预警	高	接口联调与回归测试	今天 09:08	待处理
候选任务负责人待确认 AI 预测	中	完成系统联调测试	昨天 18:30	跟进中
测试环境资源不足 成员反馈	中	性能压测	08-14	待处理

高风险

风险详情

触发原因
任务剩余 3 天，当前进度为 35%，低于同类任务的预期完成曲线。

关联任务
接口联调与回归测试

AI 建议措施
增加 1 名协作成员，并优先完成权限异常场景验证。

证据
项目计划: 08-19 截止; 成员反馈: 权限校验存在异常

处理记录

系统生成风险

今天 09:08

林晨标记为跟进中

今天 09:15

标记为已处理

项目协作

工作台

项目

会议纪要

任务管理

风险中心

系统管理

通知中心

审计日志

系统设置

林

林晨

项目经理

项目成员视图

我的任务

仅显示分配给你的正式任务，可更新状态、进度和反馈。

任务日历

待处理

03

需要开始执行

进行中

05

完成率 62%

即将到期

02

3 天内到期

已逾期

01

请优先反馈进展

任务列表

按风险与截止日期排序

全部 9 进行中 5

任务	项目	状态	截止日	进度	
候选任务批量审核 高优先级，需补充测试结果	智能会议任务平台	进行中	已逾期 1 天	80%	更新
补充实验评测样本 整理四种 AI 模式的样本集	智能会议任务平台	进行中	08-22	40%	更新
整理任务抽取错误样本 生成实验数据集	知识库升级	待处理	08-25	0%	开始

暂无已关闭任务
已关闭的任务会保留在这里供你查看。

高优先级

候选任务批量审核

所属项目

智能会议任务平台

截止日期

2026-08-15

任务状态

进行中

负责人

张晓（我）

当前进度

80%

保存进度

提交反馈

● 任务逾期，请在提交反馈时说明原因。

项目成员视图

任务反馈

反馈将同步至项目动态，并通知项目负责人。

任务已逾期 1 天

智能会议任务平台 / 进行中

MF

候选任务批量审核

负责人: 张曉 (我) · 截止: 2026-08-15

本次进展

*

已完成候选任务列表、批量通过和驳回交互，正在补充异常状态与回归测试。

更新进度

*

80%

问题类型

进度延迟

延期原因

*

联调环境权限接口返回异常，等待后端修复。

● 本次进度未达到 100%，提交后将保持“进行中”状态，并通知项目经理。

保存草稿

提交反馈

历史反馈

查看全部

共 3 条

- 张曉 · 进度 80%

今天 10:26

已完成批量审核主体功能，补充异常场景中。
- 张曉 · 进度 60%

08-14 17:40

完成候选任务编辑与审核状态流转。
- 林晨 · 任务分派

08-12 09:10

任务由“8 月项目例会”AI 解析结果审核后生成。

反馈提交后

同步项目动态并记录审计日志

项目协作

工作台

项目

会议纪要

任务管理

风险中心

系统管理

通知中心

审计日志

系统设置

系统管理员视图

系统设置

集中维护账号、AI 服务与数据治理规则。

保存更改

设置目录

账号与角色

AI 服务配置

脱敏规则

评测指标

通知策略

AI 服务配置

模型调用通过统一适配层管理

服务正常

运行模式

智能体编排

默认用于会议纪要解析任务

模型供应商

DeepSeek

已配置主服务

模型名称

deepseek-chat

支持切换为 Qwen

请求超时

60 秒

超时任务将进入重试队列

外部服务模式

模拟模式返回构造数据；真实模式调用已配置服务。

模拟模式

真实接口

敏感数据脱敏

规则在会议原文进入 AI 分析前生效

新增规则

规则名称	匹配类型	替换结果	状态	
手机号脱敏	正则表达式	138****0000	启用	编辑
邮箱地址脱敏	正则表达式	u***@example.com	启用	编辑

林

林晨

项目经理

项目协作

工作台

项目

会议纪要

任务管理

风险中心

系统管理

通知中心

审计日志

系统设置

审计人员视图

审计日志

仅可查看全链路操作记录，不支持业务数据修改。

导出日志

2026-08-01 至 21

全部项目

全部操作人

全部对象

全部操作类型

搜索追踪 ID 或内容...

重置

时间	操作人	操作	对象	结果	追踪 ID
08-16 10:32	林晨 项目经理	通过候选任务	完成候选任务批量审核 候选任务 #CT-028	成功	AI-20260816-102
08-16 10:26	张晓 项目成员	提交任务反馈	候选任务批量审核	成功	TS-20260816-038
08-16 10:02	系统 AI 任务队列	完成会议解析	8 月项目例会	成功	AI-20260816-071
08-15 18:30	系统 风险引擎	创建风险预警	接口联调与回归测试	提醒	RE-20260815-029

共 128 条记录

上一页

1

2

3

下一页

操作成功

操作详情

操作类型	通过候选任务
操作时间	2026-08-16 10:32:18
操作人	林晨 / 项目经理
关联会议	8 月项目例会 V1

操作前快照

```
{ "reviewStatus": "pending", "assignee": "张晓" }
```

操作后快照

```
{ "reviewStatus": "approved", "taskId": "TSK-041" }
```

追踪关系

会议纪要 > AI 运行 #102 > 候选任务 #028 > 正式任务 #041

林

林晨

项目经理